

Plano de desenvolvimento da Renejum - 2023

Identificação

Nome: Plano de trabalho da Renejum

Unidade gestora: NURIN

Gestor: Caio

Área temática: Governança

Alinhamento à estratégia: objetivo PE Escolas: Fortalecer a Rede Enfam – Escolas

Objetivo(s): promover a cooperação, a racionalização e a conjugação de esforços entre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam e as escolas judiciais e de magistratura federais e estaduais para articulação de ações de fomento e apoio à educação judicial e inovação com o intuito de aprimorar o Judiciário brasileiro; e buscar o alinhamento e integração entre os normativos do Conselho Nacional de Justiça e a formação e o aperfeiçoamento da magistratura federal e estadual brasileira.

Objetivos específicos:

1. promover estudos, pesquisas, projetos e trabalhos conjuntos para a superação dos desafios e a satisfação das necessidades de interesse comum às escolas judiciais, que envolvam a implementação de atos normativos e políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário;
2. compartilhar práticas de excelência, conhecimentos, informações, dados, estudos e pesquisas referentes à educação judicial e inovação no Poder Judiciário, visando fortalecer os trabalhos desenvolvidos conjuntamente;
3. fomentar a socialização de ações inovadoras e sustentáveis no que se refere à gestão educacional, ao currículo e à avaliação no âmbito da educação judicial;
4. desenvolver, a partir da identificação institucional de prioridades comuns, estratégias e ações colaborativas voltadas à excelência da tutela jurisdicional prestada no quadro do sistema de justiça nacional;
5. convergir as ações de aperfeiçoamento promovidas entre os seus integrantes dirigidas à magistratura estadual e federal.

Justificativa

Determinação legal: Resolução Enfam n. 1, de 1º de março de 2023

Desempenho de indicador estratégico: - Execução do plano de trabalho da rede Enfam – Escolas; - Expansão das parcerias educacionais

Atualizado em 5/2/2024

| Principais ações/entregáveis | Insumos | Indicador | Prazo | Responsável | Status em dez/2023 |
|---|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| Trilhas Renejum – FOFO | | N. de participantes das atividades da trilha FOFO regional | Dez/2023 | SGF | Concluído |
| Campanhas de Comunicação para adesão e divulgação da Rede | | N. de escolas que aderiram à Renejum | Set/2023 Set/2024 | NURIN | Concluído |
| Plataforma integração Renejum | - preparação protótipo informações - preparação plataforma - capacitação equipe escolas para alimentação - divulgação | N. de acesso N. de atualizações realizadas pelas escolas | Jun/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 | NURIN | Concluída |
| Reuniões periódicas | - preparar pautas - preparar materiais reunião - convocar reunião - registrar reunião - divulgar decisões reunião | N. de reuniões por determinação do normativo realizadas Encontro Escolas (1 anual) Conselho Deliberativo (1 anual) Conselho Executivo (1 trimestralmente) | Set/2024 | SG/SE | Concluído |
| Observatório estrutura e dados escolas | - identificar as demandas - coletar informação escolas - preparar protótipo do observatório - preparar BI - lançar informações - divulgar | N. de escolas com informações atualizadas no observatório no prazo estabelecido | Mai/2023 Jun/2023 Jun/2023 Jul/2023 Jul/2023 Ago/2023 | SGA | Em construção (encaminhar Plano 2024) |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---------|---------------------------------------|
| Trilhas equipes profissionais Escolas | <ul style="list-style-type: none"> - identificar metodologia e estruturação - capacitar curadores - preparar plataforma para lançamento das informações da trilha - fazer a curadoria - divulgar | N. de temas desenvolvidos no formato de trilhas | <p>Jul/2023</p> <p>Jul/2023 Ago/2023</p> <p>Set/2023 Out/2023</p> | SGF/SGA | Em construção (encaminhar Plano 2024) |
| Grupos de trabalho | <ul style="list-style-type: none"> - definir GTs necessários - preparar processo seletivo - iniciar atividades GTs | N. de ações desenvolvidas pelo(s) GT(s) | <p>Set/2023</p> <p>Nov/2023</p> <p>Fev/2024</p> | SGF | Não iniciado |